

SIMPLEX-ITY — 實在化計劃 2026

建立一個實在、具投資價值平台的結構性路線圖

日期 Date: 2026年6月3日

關鍵一：政府支持 — StartmeUp HK

行動：

已主動聯繫 StartmeUp HK，探索政府支持、建議及任何可透過官方渠道獲得的槓桿資源。

目標：

建立公信力、獲取潛在津貼及政府認可，加強 SIMPLEX-ITY 的實在基礎。

關鍵二：運營合作夥伴 — Vybd AI Commerce

行動：

計劃與 Vybd 合作，將平台一定比例的運營工作交託給他們執行，以費用安排或合作形式進行。

目標：

釋放 Kieran 的策略資源，專注於關鍵優先事項，同時減少單一依賴的風險。

時間表：

Kieran 於未來兩週內完成 Vybd 的最終確認。

關鍵三：Tint AI — 核心功能已整合

現況：

Tint AI 虛擬試用功能已成功連接至 SIMPLEX-ITY 平台，由 Kieran 完成。

重要性：

這是一個關鍵的概念驗證。一個核心 AI

功能已經實際運行——這是將平台從構想轉化為真實產品的關鍵步驟。

關鍵四：平台就緒 — Wilson 負責

行動：

平台整體技術就緒工作由 Wilson 負責完成。

目標：

確保平台在技術層面穩固，為所有 AI 功能整合及最終推出做好準備。

關鍵五：品牌策略 — 自主執行（推薦）

方向A（ABW 合作）：

ABW 提供品牌；姐妹公司 YesStyle 引入 influencer 網絡。規模大但對單一夥伴依賴性高。

方向B — 推薦（自主執行）：

利用 Kieran 的擇貨背景、Loreen 和 Ally 的專業能力，以及現有的韓國護膚品牌人脈。

3個月試行期模式：

1. 邀請品牌和 influencer 免費參與
2. 品牌僅負責將貨品寄出給消費者，零其他費用
3. 試行期間平台所有產品市價打七折
4. 消費者明確知道這是試行期，真實和清晰地傳達訊息
5. 利用3個月 debug 系統和改善平台體驗

收益來源：

交易佣金 + 市場情報數據（消費者行為洞察）

向 NEST VC 說明的資金需求：

AI 虛擬試用每次點擊費用——需在投資者呈現中清晰說明

長遠與 ABW 合作：

ABW 可成為平台將來的供應商——按我們的條件，而不是由他們主導。

關鍵六：NEST VC — 確認孵化器夥伴關係

策略：

待所有 AI 夥伴整合穩固後，由 Kieran 親自與 NEST VC 孵化器建立聯繫，目標是確認其作為投資者的夥伴關係。

目標：

確保 NEST VC 作為投資者，建立穩固的財務和運營基礎。

關鍵七：聘請 Loreen 和 Ally

行動：

NEST VC 夥伴關係確認後，正式邀請 Loreen 和 Ally 加入公司。

理由：

在有實在基礎的情況下邀請信任的人——而不是要求他們在基礎建立之前先跟隨。

關鍵八：推出計劃最終確定

行動：

所有夥伴正式加入後，最終確定平台推出計劃。

目標：

確保每一個環節都到位，以有序和有準備的方式正式推出 SIMPLEX-ITY。

正確步驟次序（最終版）

1. 平台就緒 — Wilson 負責
2. AI Tint Try-On 整合 — Kieran 完成
3. AI Vybd 最終確認 — Kieran，未來兩週內完成
4. 與 NEST VC 建立聯繫，確認孵化器夥伴關係 — Kieran 負責
5. 聘請 Loreen 和 Ally
6. 所有夥伴到位後，最終確定推出計劃